

2019年07月01日至2019年07月31日饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单外）

填报单位（盖章）：

填报时间：2019年08月01日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
1	广东省	茂名市	高州水库石骨库区水源地	县级	二级	公路	高州水库石鼓库区二级保护区存在633县道穿越，并没有采取相应管护措施。	建设导流槽应急池，防护栏，编制应急预案，设置交通警示牌，在穿越位置两侧安装监控设施	2019-12-30	新建X633石骨库区过境公路三级公路，是高州水库除险加固工程施工D标工程项目，于2007年3月5日开工。该项目包括龙头坳桥及引道工程、上坝路防汛路工程及过境路工程三部分。其中龙头坳桥及引道工程和防汛路上坝路工程于2011年3月全部完工，2014年1月10日单位工程完工验收。过境路位于高州市长坡镇西坑村，现在剩余过境路部分路面及附属设施未完工。	90%	

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度	具体问题备注
2	广东省	茂名市	信宜水厂饮用水水源地	县级	一级、二级	其他问题	由于历史遗留问题，该水源地处于信宜市城区，周边建筑物、居民、交通穿越等问题较多。2012年当地已经启用新的饮用水取水口，但水源地调整工作还未批复。	优化调整水源地	2019-12-31	备用水源地取水口上移工程已开工建设，预计今年底可完成。茂名市饮用水源保护区调整方案已通过了省人民政府的批复。	100%	

水源地专项工作月报进展